



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

22.07.2026

№ 118-од

г. Нижние Серги

***О проведении капитального ремонта кровли
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 6 г. Нижние Серги***

В соответствии с Соглашением между Министерством образования Свердловской области и Администрацией Нижнесергинского муниципального района о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Нижнесергинского муниципального района Свердловской области на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому и инфраструктурному развитию муниципальных образований в части мероприятий по исполнению судебных актов об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами, в сфере образования от 17.07.2026 № 697, в целях исполнения судебного решения от 18.11.2025, руководствуясь Положением об Управлении образования администрации Нижнесергинского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по проведению капитального ремонта кровли Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 6 г. Нижние Серги (далее - Дорожная карта, МКОУ ООШ № 6) Приложение.

2. Директору МКОУ ООШ № 6 (Бирбасова И.С.) (далее – директор школы):

2.1. провести необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке к проведению ремонтных работ;

2.2. совместно с подрядной организацией разработать и утвердить график производства работ в соответствии со сроками, предусмотренными в дорожной

карте;

2.3 на время проведения ремонтных работ организовать учебный процесс в здании по адресу г. Нижние Серги, ул. Стахановцев 8., для чего:

- уведомить родителей (законных представителей), детей, посещающих МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги, и их о временном переводе образовательного процесса в здание МКОУ ООШ № 6 по адресу г. Нижние Серги по ул. Стахановцев 8;

- обеспечить безопасные условия предоставления образовательных услуг по новому адресу;

- уведомить работников МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги о временном переводе образовательного процесса в здание МКОУ ООШ № 6 по адресу г. Нижние Серги по ул. Стахановцев 8.

2.4 обеспечить возможность осуществление авторского и технического контроля производства ремонтных работ разработчиками проекта;

2.5 направлять в Управление образования актуальную информацию о ходе выполнения капитального ремонта еженедельно, каждую пятницу до 10.00.;

2.6 еженедельно публиковать на официальном сайте информацию о ходе проведения капитального ремонта (фото до начала капитального ремонта, фото в ходе работ и результат работ после капитально ремонта кровли);

2.7 заблаговременно уведомить учредителя о дате окончания ремонтных работ и организовать приёмку работ и документации в соответствии с договором подряда (контрактом);

2.8 по окончании ремонтных работ уведомить суд об исполнении судебного решения.

3. Возложить на Бирбасову Ирину Сергеевну, директора МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств при ремонте кровли здания МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги.

4. Возложить на Елизарьеву И.В., и.о. директора Нижнесергинского муниципального казенного учреждения «Комплексный центр по обслуживанию организаций системы образования Нижнесергинского муниципального района», ответственность за финансирование мероприятий при проведении ремонтных работ, а также оказать содействие директору школы в проведении контрольных мероприятий при проведении и завершении ремонтных работ.

5. Главному специалисту Управления образования (Симоненко Г.Г.) подготовить для утверждения начальником Управления образования график контроля производства работ и организовать выезды должностных лиц Управления образования, других должностных лиц, участвующих в контрольных мероприятиях, в соответствии с графиком.

6. Возложить обязанности по координации и контролю за процессом взаимодействия между Управлением образования, МКОУ ООШ № 6 и подрядной организацией по вопросам качества и соблюдения сроков выполнения работ на заместителя начальника Управления образования Реньш

М.А.

7. Обнародовать данный приказ путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района (<https://nsergi16.profi.edu.ru/>).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника
управления



М.А.Реньш

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к капитальному ремонту кровли здания по адресу Стахановцев, 10 (здание школы) и проект организации образовательной деятельности основной школы на период с 2.09.2026 по 31.10.2026

1 ЭТАП Ознакомительный

1. Осмотр помещения МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги (дошкольные группы) по адресу Стахановцев, 8 с целью определения возможности размещения обучающихся начальной и основной школы в количестве 120 человек, в том числе 1 класс – 7 чел., 2 класс – 9 чел., 3 класс – 11 чел., 4 класс – 10 чел., 5 класс – 16 чел., 6 класс – 13 чел., 7 класс – 19 чел., 8 класс – 20 чел., 9 класс – 15 чел.:

- достаточность освещения, наличие и исправность плафонов;
- состояние санитарно-гигиенических помещений, наличие туалетов для мальчиков и девочек разных возрастных групп;
- пропускная способность входной группы, наличие эвакуационных выходов, наличие отдельных входов для воспитанников детских дошкольных групп и школьников;
- достаточность объема площади помещений для размещения обучающихся в соответствии с требованиями Роспртебнадзора;
- оснащенность помещений мебелью, техническими средствами обучения.

2 ЭТАП Подготовительный

2. Разработка Плана размещения и оснащения помещений здания дошкольных групп для организации образовательного процесса (Приложение № 1);

3. Уведомление родителей обучающихся основной школы о временной организации образовательного процесса по адресу Стахановцев, 8:

- размещение информации в родительских чатах до 20.07.2026г.;
- проведение родительских собраний до 25.08.2026г.

4. МКОУ ООШ № 6 г. Нижние Серги (дошкольные группы):

- комплектование дошкольных групп и определение помещений для их размещения;
- уведомление родителей дошкольников о предстоящем временном размещении обучающихся основной школы в помещениях дошкольных групп до 25.08.2026г.

3 ЭТАП. Реализация учебного процесса в период капитального ремонта

5. Образовательный процесс в начальной и основной школе будет организован путем закрепления обособленных помещений за отдельным классом. Сопровождение пребывания обучающихся во время учебных занятий будет осуществляться классным руководителем. Занятия по всем учебным предметам учебного плана будут реализованы согласно расписанию.

6. Занятия по физической культуре в основной и начальной школе планируется проводить в здании основной школы (спортивный зал не задействован в капитальном ремонте)

7. Здание столовой не задействовано в капитальном ремонте. Питание (в том числе горячее питание) будет организовано в помещении столовой, которое будет функционировать во время капитального ремонта. Приготовление и прием пищи будет производиться в штатном режиме. График приема пищи будет установлен в перерывы после 2-4 уроков. Посещение столовой обучающимися будет осуществляться в сопровождении классных руководителей.

1. Закрепление и оснащение помещений за учебными классами основной школы

Кабинет, помещение (в здании дошкольных групп)	Класс	Оснащение	Источник оборудования	Необходимые меры	Сроки
Физкультурный зал (1 этаж)	4 класс	-ученические парты (5 шт.) - ученические стулья (10 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 11 -перемещение из кабинета № 11 -перемещение из кабинета № 11 перемещение из кабинета № 11 - не требуется -перемещение из кабинета № 11 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
Методический кабинет (1 этаж)	2 класс	-ученические парты (5 шт) - ученические стулья (10 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 11 -перемещение из кабинета № 11 -перемещение из кабинета № 11 - перемещение из кабинета № 11 - есть в наличии -перемещение из кабинета № 11 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
2 младшая группа (игровая) (1 этаж)	9 класс	-ученические парты (8 шт) - ученические стулья (15 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 9 -перемещение из кабинета № 9 -перемещение из кабинета № 9 перемещение из кабинета № 9 - есть в наличии -перемещение из кабинета № 9 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
2 младшая группа (спальня) (1 этаж)	8 класс	-ученические парты (10шт) - ученические стулья (20 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 9 -перемещение из кабинета № 9 -перемещение из кабинета № 9 перемещение из кабинета № 9 - есть в наличии -перемещение из кабинета №9 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
Музыкальный зал (2 этаж)	7 класс	-ученические парты (10шт) - ученические стулья (20 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны)	-перемещение из кабинета № 8 -перемещение из кабинета № 8 -перемещение из кабинета № 8 перемещение из кабинета № 8 - есть в наличии	Перенос мебели	До 25.08.2026г.

		-ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета №8 - не требуется		
Средняя группа (игровая) (2 этаж)	6 класс	-ученические парты (7шт) - ученические стулья (13 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 2 -перемещение из кабинета № 2 -перемещение из кабинета № 2 -перемещение из кабинета № 2 - требует ремонта -перемещение из кабинета №2 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
Средняя группа (спальня) (2 этаж)	1 класс	-ученические парты (3шт) - ученические стулья (7 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 6 -перемещение из кабинета № 6 -перемещение из кабинета № 6 перемещение из кабинета № 6 - требует ремонта -перемещение из кабинета №6 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
Старшая группа (игровая) (2 этаж)	5 класс	-ученические парты (3шт) - ученические стулья (7 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 10 -перемещение из кабинета № 10 -перемещение из кабинета № 10 перемещение из кабинета № 10 - есть в наличии -перемещение из кабинета №10 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.
Старшая группа (спальня) (2 этаж)	3 класс	-ученические парты (3шт) - ученические стулья (7 шт) -доска 1 шт. -стол учителя 1шт. -стул учителя 1 шт. -освещение (плафоны) -ноутбук 1 шт. -шторы (3 шт)	-перемещение из кабинета № 3 -перемещение из кабинета № 3 -перемещение из кабинета № 3 перемещение из кабинета № 3 - есть в наличии -перемещение из кабинета №3 - не требуется	Перенос мебели	До 25.08.2026г.

2. Закрепление санитарно-гигиенических помещений за классами:

- 1 класс - туалетная комната рядом с физкультурным залом
- 2 класс - туалетная комната рядом с физкультурным залом
- 3 класс - туалетная комната помещения старшей группы
- 4 класс будут пользоваться туалетной комнатой, расположенной в физкультурном зале
- 5 класс - туалетная комната помещения старшей группы
- 6 класс - туалетная комната помещения средней группы
- 7 класс - туалетная комната помещения старшей группы
- 8 класс - туалетная комната для сотрудников
- 9 класс - туалетная комната для сотрудников