

**Дорожная карта**

**введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Нижнесергинского муниципального района**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
I	<b>Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО)</b>		
1.1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области (далее - МО)	I квартал 2022 года	МОУО
1.2	Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	I квартал 2022 года	Руководители ОО
1.3	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 года	Руководители ОО
1.4	Внесение изменений в программу развития ОО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
1.5	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
1.6	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное)	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО

1	2	3	4
1.7	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальные акты ОО (правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение о языках образования, положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иные локальные акты)	I квартал 2022 года	Руководители ОО
1.8	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания ОО	I квартал 2022 года	Руководители ОО
1.9	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО	I квартал 2022 года	Руководители ОО
1.10	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО; обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	I-IV кварталы 2022 года	Руководители ОО
<b>II</b>	<b>Научно-методическое сопровождение введения ФГОС</b>		

1	2	3	4
2.1	Создание координационного органа/рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	МОУО
2.2	Проведение комплексного анализа готовности ОО введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия).	I-II кварталы 2022 года	МОУО
2.3	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	МОУО
2.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	МОУО
2.5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2022 года	МОУО
2.6	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	IV квартал 2022 года	МОУО
2.7	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО действующим нормам и требованиям	I квартал 2022 года	Руководители ОО
2.8	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2022 года	Руководители ОО
2.9	Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
2.10	Подготовка и реализация моделей сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования детей в реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО

1	2	3	4
2.11	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка плана методической работы	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
2.12	Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевое графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО, включая проектирование ООП начального общего и основного общего образования.	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
2.13	Комплектование библиотек образовательных организаций учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего и основного общего образования	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
2.14	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
<b>III</b>	<b>Кадровое обеспечение введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>		
3.1	Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 года	МОУО
3.2	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	МОУО
3.3	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	I-II кварталы 2022 года	МОУО
3.4	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 года	Руководители ОО
3.5	Разработка плана работы школьных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
3.6	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания ОО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
<b>IV</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>		

1	2	3	4
4.1	Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей	I-II кварталы 2022 года	МОУО
4.2	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-IV кварталы 2022 года	МОУО
4.3	Проведение собраний для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители ОО
4.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-IV кварталы 2022 года	Руководители ОО
4.5	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	I-IV кварталы 2022 года	Руководители ОО
<b>V</b>	<b>Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>		
1	2	3	4
5.1	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-IV кварталы 2022 года	МОУО
5.2	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ООО	I—II кварталы 2022 года	Руководители ОО
5.3	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	I-IV кварталы 2022 года	Руководители ОО
<b>VI</b>	<b>Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>		
6.1	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	I-IV кварталы 2022 года	Руководители ОО